

Innenstadtbereich: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Gas- und Elektrizitätsleitungen in der Lewerentzstraße	Tannenstraße bis Gladbacher Straße 460 und 1.100 Meter	In Ausführung bis Mitte 2017
Trinkwasserleitungen in der Marktstraße	Hubertusstraße bis Frankenring 540 Meter	In Ausführung bis Mitte 2017
Elektrizitäts-, Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen in der Alte Linner Straße	Schinkenplatz bis Luisenstraße 220, 415 und 150 Meter	In Ausführung bis Ende 2017
Fernwärmeleitungen in der Hansastraße	Mariannenstraße bis Voltastraße 160 Meter	April bis August 2017
Gas-, Elektrizitäts- und Trinkwasserleitungen im Weeserweg	Marktstraße bis Weeserweg 370, 600 und 170 Meter	April bis August 2017
Kanal in der Garnstraße	Deutscher Ring bis Südstraße 310 Meter	April bis Oktober 2017
Elektrizitäts-, Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen in der St.-Anton-Straße	St.-Anton-Straße bis Bleichpfad und Dampfmühlenweg 380, 350 und 320 Meter	April bis Oktober 2017

Innenstadtbereich: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Elektrizitäts-, Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen in der Marktstraße	Neumarkt bis Wiedenhofstraße 150, 80 und 150 Meter	Mai bis September 2017
Kanal in der Hubertusstraße	St.-Anton-Straße bis Gartenstraße 175 Meter	Juni bis September 2017
Kanal in der Neue Linner Straße	Dießemer Straße bis Philadelphiastraße 240 Meter	Juni bis November 2017
Gas- und Trinkwasserleitungen in der Hochstraße	Rheinstraße bis Neumarkt 340 und 290 Meter	ab Juni/Juli 2017
Kanal in der Elisabethstraße	Neue Linner Straße bis Alte Linner Straße 240 Meter	Juli bis November 2017
Kanal in der Hermannstraße	Hermannstraße 14 bis Adlerstraße 47 160 Meter	August bis November 2017
Kanal in der Steinstraße	Dionysiusstraße bis St.-Anton-Straße 90 Meter	September bis Ende 2017

Grönland: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Kanal in der St. Töniser Straße	Weeserweg, Süchtelner Straße bis Am Schicksbaum 470 Meter	In Ausführung bis Ende 2017
Kanal Am Schicksbaum	Ortmannsheide bis Am Schicksbaum 77 500 Meter	Mai bis November 2017
Trinkwasserleitungen in der Gutenbergstraße	Kreisverkehr bis Westparkstraße 415 Meter	ab Juni/Juli 2017

Lindenthal: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Kanal in der Vorster Straße	3 Abschnitte: Nauenweg von Zufahrt Handwerkerhof bis Martinstraße, Alte Gladbacher Straße von Nauenweg 2 bis Alte Gladbacher Straße 40, Vorster Straße von Nauenweg 2 bis Vorster Straße 40 500 Meter	Juni 2017 bis Frühling 2018

Cracau: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Gas-, Elektrizitäts- und Trinkwasserleitungen in der Hohenzollernstraße	Friedrich-Ebert-Straße bis Grafschaftsplatz 975, 575 und 580 Meter	April bis November 2017
Fernwärmeleitungen am Bismarckplatz	Bismarckplatz 38 bis Bismarckstraße 95 Meter	Juni bis August 2017

Bockum: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Kanal in der Karl-Hügel-Straße	Grottenburgstraße bis Schönwasserstraße 150 Meter	Mai bis Oktober 2017
Kanal und Trinkwasserleitungen in der Kaiserstraße	Tiergartenstraße bis Uerdinger Straße 300 Meter	Mai bis November 2017

Dießem: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Kanal in der Alten Untergath	Oberdießemer Straße, Alte Untergath, Oberbruchstr., Untergath 520 Meter	April bis Ende 2017
Elektrizitäts- und Trinkwasserleitungen in der Freiligrathstraße	Hardenbergstraße bis Dießemer Straße 280 und 370 Meter	Mai bis Oktober 2017

Oppum: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Elektrizitäts- und Trinkwasserleitungen in der Glindholzstraße	Hoeninghausstraße bis Windmühlenstraße 260 und 730 Meter	Mai bis Ende 2017

Linn: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Gas- und Trinkwasserleitungen in der Boedikerstraße	Carl-Sonnenschein-Straße bis Memeler Platz 130 und 200 Meter	Mai bis August 2017
Kanal im Bruchfeld	Bruchfeld 100 über Berliner Straße bis Essener Straße 98 380 Meter	Juli bis Ende 2017

Uerdingen/Gartenstadt: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Fernwärmeleitungen in der Haberlandstraße	Haberlandstraße Hausnr. 38-57 220 Meter	April bis August 2017
Fernwärmeleitungen in der Breslauer Straße	Breslauer Straße 137 bis Gubener Straße 16 360 Meter	Mai bis August 2017
Elektrizitäts-, Gas- und Trinkwasserleitungen in der Virneburgstraße	Mündelheimer Straße bis Viktor- Jakubowicz-Straße 390, 160 und 410 Meter	Mai bis Ende 2017

Verberg: Größte Baumaßnahmen 2017 im Detail



Was und Wo?	Bereich/Länge	Zeitplan
Gas-, Elektrizitäts- und Trinkwasserleitungen Am Flohbusch	Moerser Straße bis Heyenbaumstraße 500, 150 und 210 Meter	In Ausführung bis Herbst 2017
Kanal/Schachtbauwerk in der Heyenbaumstraße	Moerser Straße bis Heidedyk 250 Meter	In Ausführung bis Ende 2017

Gleisbauarbeiten 2017



- Auch in 2017 wird die SWK MOBIL wieder an einigen Stellen die Straßenbahngleise erneuern.
- Folgende größere **Gleisbaumaßnahmen** sind für 2017 angedacht, wobei die Termine noch nicht verlässlich einzuschätzen sind:
 - Regulierung Uerdinger Str. zwischen Philadelphia- und Viktoriastr. in Ausführung
 - 3. BA Erneuerung Strecke Elfrath: Am Badezentrum, ca. 900.000 € 2. Quartal
 - Neubau Stern-/ Hülser Straße bis Oranierring, ca. 1.150.000 € Sommerferien 2017
 - Neubau Krefelder Str. (Hüls), ca. 300.000 € Sommerferien 2017
 - St. Töniser Straße zwischen Schicks und Oberbenrad, ca. 860.000 € 3. Quartal
 - Regulierung Uerdinger Str. zwischen Flora- und Roonstr., ca. 240.000 € 3. Quartal
 - St. Töniser Straße zwischen Weeserweg und Schicks, ca. 950.000 € 4. Quartal/1.Q. 2018